

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 478
DEL 17/06/2013

LAVORI DI "RESTAURO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI PRESSO LA STRUTTURA IN LOCALITA' ZAVAGLI - ISOLA DI SPARGI".
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio - P.M.I.B.B.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

CIG: 474744645F

CUP: C25F12000100006

L'anno duemilatredici, il giorno domenica del mese di giugno, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in via Giulio Cesare n. 7.

Il sottoscritto Dr. Ciro PIGNATELLI, in qualità di Direttore dell'Ente Parco;

VISTA	la Legge Quadro sulle aree protette del 6.12.1991 n. 394 e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la Legge 10/94 recante l'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
VISTO	il D.P.R. del 17 maggio 1996 recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
VISTO	lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/5115 del 15/04/2009;
VISTO	il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 29/07/2009;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/175 del 22/10/2012 con il quale il Dott. Giuseppe Bonanno è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000151 - 26/04/2013 di nomina del Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dott. Ciro Pignatelli, rubricato al protocollo di questo Ente Parco in data 6 maggio 2013 al n. 3100;
VISTO	il contratto di lavoro di natura privatistica stipulato in data 07/05/2013, con decorrenza 08/05/2013, tra il Presidente, dott. Giuseppe Bonanno, e il dott. Ciro Pignatelli.
VISTO	il bilancio di previsione 2013, adottato con Atto di disposizione urgente del Presidente n. 06 del 22.03.2013, approvato con Nota del MATTM n. 0037898/PNM del 04.06.2013
VISTO	il programma Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea il 16.11.2007, con la Decisione C (2007) 5489;
VISTA	la fiche del Progetto denominato <i>Parc Marin International des Bouches de Bonifacio</i> (P.M.I.B.B.), presentata dall'Office de l'Environnement de la Corse - capofila del progetto - e dal Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena 2007-2013, ammesso al finanziamento comunitario nel relativo Asse del P.O. Marittimo 2007-2013;
VISTO	Il Decreto della Regione Toscana - Autorità di Gestione Unica n. 921 del 04.03.2010, con il quale il progetto <i>Parc Marin International des Bouches de Bonifacio</i> (P.M.I.B.B.) è stato ammesso a finanziamento;

Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)

C.F. 91019760908

Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



VISTA	la Convenzione interpartenariale stipulata tra l'Office de l'Environnement de la Corse e l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per la realizzazione del Progetto <i>Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio (P.M.I.B.B.)</i> , protocollata con n. 1869 in data 08.04.2010;
VISTO	l'Atto di Disposizione Urgente del Presidente n. 09 del 21/10/2011 avente ad oggetto "Programma Triennale delle opere pubbliche 2012-2014 ed Elenco Annuale - Adozione", ratificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 42 in data 10/11/2011;
DATO ATTO	che l'Elenco annuale dei lavori 2012, prevede l'intervento di "Restauro finalizzato al risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili presso la struttura in località Zavagli, nell'isola di Spargi", per un importo complessivo pari ad € 320.000,00;
VISTA	la Determinazione Generale n. 225 del 03.08.2012 di approvazione del progetto definitivo denominato "Restauro finalizzato al risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili presso la struttura in località Zavagli, nell'isola di Spargi", - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio - P.M.I.B.B.", che prevede una spesa complessiva pari ad € 320.000,00
	la determinazione generale n. 396 del 15.10.2012 con la quale questo Ente Parco ha provveduto ad: <ul style="list-style-type: none"> • approvare il verbale della Conferenza di Servizi in data 8 ottobre 2012 • approvare il progetto esecutivo;
VISTA	La determinazione a contrarre n. 514 del 30/11/2012;
VISTA	La determinazione di impegno n. 637 del 31/01/2012;
VISTO	Il bando di gara prot. 534 in data 30/11/2012;
VISTA	la determinazione d'impegno n. 637 del 31.12.2012 di approvazione del verbale di gara in data 27.12.2012 ove si dichiarava aggiudicataria provvisoria dell'appalto del "Restauro finalizzato al risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili presso la struttura in località Zavagli, nell'isola di Spargi", - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio -P.M.I.B.B.", la ATI CARCHIDI COSTRUZIONI snc -. EDIL SACIF srl, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 21,0492% sull'importo a base d'asta (di Euro 230.923,13), corrispondente ad euro 182.315,65, per un importo del contratto da stipulare pari ad euro 187.797,23, comprensivi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed ammontanti ad euro 5.481,58 oltre IVA ai termini di legge;
VISTO	Il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Restauro finalizzato al risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili presso la struttura in località Zavagli, nell'isola di Spargi", - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio -P.M.I.B.B.", stipulato in data 14/03/2013 prot. 1771/13;
VISTA	La determinazione generale di riequilibri del quadro economico n. 397 del 24/05/2012;



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DATO ATTO	<p>che nel corso di esecuzione dei lavori si è appalesata la necessità di risolvere alcune esigenze emerse solo in fase di lavorazione e non prevedibili in fase di redazione della progettazione, per cui si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera - ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.lgs. 163/2006, il cui quadro economico risulta essere il seguente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">€ 191.647,83</td> </tr> <tr> <td>Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">€ 5.481,58</td> </tr> <tr> <td>Somme a disposizione per l'amministrazione</td> <td style="text-align: right;">€ 122.870,59</td> </tr> <tr> <td><i>Lavori e sicurezza</i></td> <td style="text-align: right;"><i>€ 197.129,40</i></td> </tr> <tr> <td>Totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 320.000,00</td> </tr> </table> <p>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">€ 51.095,53</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%</td> <td style="text-align: right;">€ 19.712,94</td> </tr> <tr> <td>Accantonamento accordi bonari</td> <td style="text-align: right;">€ 5.913,88</td> </tr> <tr> <td>Per imprevisti 5%</td> <td style="text-align: right;">€ 57,69</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. su imprevisti 10%</td> <td style="text-align: right;">€ 5,77</td> </tr> <tr> <td>Direzione lavori, misura contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</td> <td style="text-align: right;">€ 27.028,63</td> </tr> <tr> <td>Collaudo</td> <td style="text-align: right;">€ 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. su spese tecniche</td> <td style="text-align: right;">€ 6.096,01</td> </tr> <tr> <td>Oneri riflessi</td> <td style="text-align: right;">€ 4.735,78</td> </tr> <tr> <td>Altre somme a disposizione</td> <td style="text-align: right;">€ 6.224,36</td> </tr> <tr> <td>Totale somme a disposizione</td> <td style="text-align: right;">€ 122.870,59</td> </tr> <tr> <td>TOTALE COMPLESSIVO</td> <td style="text-align: right;">€ 320.000,00</td> </tr> </table>	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 191.647,83	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 5.481,58	Somme a disposizione per l'amministrazione	€ 122.870,59	<i>Lavori e sicurezza</i>	<i>€ 197.129,40</i>	Totale intervento	€ 320.000,00	Ribasso d'asta	€ 51.095,53	I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 19.712,94	Accantonamento accordi bonari	€ 5.913,88	Per imprevisti 5%	€ 57,69	I.V.A. su imprevisti 10%	€ 5,77	Direzione lavori, misura contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 27.028,63	Collaudo	€ 2.000,00	I.V.A. su spese tecniche	€ 6.096,01	Oneri riflessi	€ 4.735,78	Altre somme a disposizione	€ 6.224,36	Totale somme a disposizione	€ 122.870,59	TOTALE COMPLESSIVO	€ 320.000,00
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 191.647,83																																		
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 5.481,58																																		
Somme a disposizione per l'amministrazione	€ 122.870,59																																		
<i>Lavori e sicurezza</i>	<i>€ 197.129,40</i>																																		
Totale intervento	€ 320.000,00																																		
Ribasso d'asta	€ 51.095,53																																		
I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 19.712,94																																		
Accantonamento accordi bonari	€ 5.913,88																																		
Per imprevisti 5%	€ 57,69																																		
I.V.A. su imprevisti 10%	€ 5,77																																		
Direzione lavori, misura contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 27.028,63																																		
Collaudo	€ 2.000,00																																		
I.V.A. su spese tecniche	€ 6.096,01																																		
Oneri riflessi	€ 4.735,78																																		
Altre somme a disposizione	€ 6.224,36																																		
Totale somme a disposizione	€ 122.870,59																																		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 320.000,00																																		
DATO ATTO	<p>inoltre, che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e smi, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto</p>																																		
DATO ATTO	<p>che l'impresa aggiudicataria - ATI CARCHIDI COSTRUZIONI snc -. EDIL SACIF srl , sopra identificata, - nella persona del Legale rappresentante sig. Giordano Rosario, ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione unitamente al verbale dei nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori e contemplati nell'apposito elaborato alla perizia di variante dal quale si evince un maggiore importo contrattuale di € 11.820,24 compresi gli oneri per la sicurezza ed al netto dell'IVA;</p>																																		
DATO ATTO	<p>che per effetto della esecuzione dei lavori previsti nella suddetta perizia suppletiva e di variante viene concessa un ulteriore proroga di giorni quattro, pertanto la data di ultimazione lavori è fissata al 21 giugno 2013;</p>																																		



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



RITENUTO	pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera b), del D. Lgs 163/2006 nonché ai sensi dell'art. 161 comma 12 del D.P.R. n. 207/2010, contenuta entro un quinto dell'importo d'appalto;
-----------------	--

ACCERTATA la propria competenza;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nelle premesse:

di approvare la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera b), del D. Lgs 163/2006 nonché ai sensi dell'art. 161 comma 12 del D.P.R. n. 207/2010, contenuta entro un quinto dell'importo d'appalto, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 191.647,83
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 5.481,58
Somme a disposizione per l'amministrazione	€ 122.870,59
Lavori e sicurezza	€ 197.129,40
Totale intervento	€ 320.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ribasso d'asta	€ 51.095,53
I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 19.712,94
Accantonamento accordi bonari	€ 5.913,88
Per imprevisti 5%	€ 57,69
I.V.A. su imprevisti 10%	€ 5,77
Direzione lavori, misura contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 27.028,63
Collaudo	€ 2.000,00
I.V.A. su spese tecniche	€ 6.096,01
Oneri riflessi	€ 4.735,78
Altre somme a disposizione	€ 6.224,36
Totale somme a disposizione	€ 122.870,59

TOTALE COMPLESSIVO € 320.000,00

di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante l'ammontare del contratto d'appalto - stipulato in data 14/03/2013 prot. n. 1774/13, tra il sig. Giordano Rosario, in qualità di Legale rappresentante della ATI Carchidi Costruzioni - Edil Sacif, sopra identificata, e il dott. Ciro Pignatelli in qualità di Direttore di questo Ente Parco - è aumentato di € 9.332,17 al netto dell'IVA;



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



di imputare la somma di € 10.265,39 onnicomprensiva, a favore della ATI Carchidi Costruzioni - Edil Sacif sopra identificata, al capitolo 21150 .

di approvare il riequilibrio del quadro economico relativo lavori di "Restauro finalizzato al risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili presso la struttura in localita' Zavagli - Isola di Spargi". Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 - Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio - P.M.I.B.B., come di seguito indicato:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 191.647,83
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 5.481,58
Somme a disposizione per l'amministrazione	€ 122.870,59
Lavori e sicurezza	€ 197.129,40
Totale intervento	€ 320.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Ribasso d'asta	€ 51.095,53
I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 19.712,94
Accantonamento accordi bonari	€ 5.913,88
Per imprevisti 5%	€ 57,69
I.V.A. su imprevisti 10%	€ 5,77
Direzione lavori, misura contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 27.028,63
Collaudo	€ 2.000,00
I.V.A. su spese tecniche	€ 6.096,01
Oneri riflessi	€ 4.735,78
Altre somme a disposizione	€ 6.224,36
Totale somme a disposizione	€ 122.870,59

TOTALE COMPLESSIVO

€ 320.000,00

di dare atto:

a) che, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, nella forma della scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;

b) che, il finanziamento della predetta spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento in oggetto;

c) che, inoltre, la perizia di variante approvata con il presente atto, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera b), del D. Lgs 163/2006 nonché ai sensi dell'art. 161 comma 12 del D.P.R. n. 207/2010, e che sono stati rispettati i limiti fissati dalla norma;



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



d) che per effetto della esecuzione dei lavori previsti nella suddetta perizia suppletiva e di variante la data di ultimazione lavori è fissata al 21 giugno 2013;



IL DIRETTORE
Dr. **Ciro PIGNATELLI**

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa con impegno contabile registrato sul capitolo 211150 al n. 1077/2012 Funz. __ - Prog. __.

UFFICIO RAGIONERIA

Rag. Rosa Chiara LOI

La presente determinazione n. 478 del 17 GIU. 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo. <http://albo.lamaddalenapark.it> per n. QUINDICI giorni consecutivi a far data dal 18 GIU. 2013 con n. 310 del registro.



IL DIRETTORE
Dr. **Ciro PIGNATELLI**

UT/GU/ci.

