

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DETERMINAZIONE GENERALE N. 1299
del 07 dicembre 2011

OGGETTO: LAVORI DI "RESTAURO LATRINA E DEPOSITO EX COMPENDIO MILITARE DI STAGNALI - ISOLA DI CAPRERA - LOCALI ACCESSORI DEL C.E.A."

P.I.C. Interreg IIIA Italia/Francia/"Isole" 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana".

CUP: C24B11000030006

CIG: 341390290B

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di dicembre, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in via Giulio Cesare n. 7.

il sottoscritto Ing. Mauro Gargiulo, in qualità di Direttore dell'Ente Parco

VISTA	la Legge Quadro sulle aree protette, n. 394 del 06/12/1991, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la Legge 10/1994, recante l'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
VISTO	il D.P.R. del 17/05/1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
VISTO	il DPR 97/2003;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 976 del 31/05/2007 di nomina del Presidente dell'Ente Parco, Dott. Giuseppe Bonanno;
VISTO	il Regolamento di contabilità dell'Ente Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 57 del 12/12/2008, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DPN-2009-0007804 del 08/04/2009;
VISTO	lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/5115 del 15/04/2009;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC-2010-0000280 del 19/04/2010 di nomina del Direttore dell'Ente Parco, Ing. Mauro Gargiulo, e il contratto siglato in data 03/05/2010 tra il Presidente dell'Ente Parco, Dott. Giuseppe Bonanno, e il Direttore dell'Ente Parco, Ing. Mauro Gargiulo;
VISTA	la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 16/03/2010 avente ad oggetto "P.I.C. INTERREG IIIA ITALIA/FRANCIA/"ISOLE" 2000-2006 SARDEGNA/CORSICA /TOSCANA (LOTTO N. 3) - Approvazione scheda progetto Parco Marino Internazionale tra la Sardegna e la Corsica: rimodulazione piano delle attività";



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



VISTO	il bilancio di previsione 2011, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 03.03.2011, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. PNM-2011-0011261 del 24/05/2011;
VISTA	VISTA la Determinazione Generale n. 965 del 07.10.2011 di approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto;
VISTA	la Determinazione a contrarre n. 1007 del 17.10.2011 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi e di indizione della procedura in economia – cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, da aggiudicare con il criterio del prezzo, ai sensi dell'articolo 82 decreto legislativo n. 163 del 2006;
VISTA	la determinazione d'impegno n. 1189 del 22.11.2011 di approvazione del verbale di gara n. 1 in data 02.11.2011 e dal quale è risultata aggiudicataria dell'appalto dei lavori di "RESTAURO LATRINA E DEPOSITO EX COMPENDIO MILITARE DI STAGNALI - ISOLA DI CAPRERA - LOCALI ACCESSORI DEL C.E.A. - P.I.C. Interreg IIIA Italia/Francia/"Isole" 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana", la Società MA.CO.GE. Srl, con sede legale in Nuoro, Via S. Emiliano n. 55, quale titolare dell'offerta del 10,13 %, corrispondente ad un importo pari ad euro 68.528,79, per un importo del contratto da stipulare pari a euro 77.898,02, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed ammontanti ad euro 2.287,60 ed I.V.A. nei termini di legge;
VISTO	il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di "RESTAURO LATRINA E DEPOSITO EX COMPENDIO MILITARE DI STAGNALI - ISOLA DI CAPRERA - LOCALI ACCESSORI DEL C.E.A. - P.I.C. Interreg IIIA Italia/Francia/"Isole" 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana" stipulato in data 25/11/2011 e rubricato al protocollo di questo Ente Parco al n. 10022/11;
VISTO	il processo verbale di consegna dei lavori di che trattasi, protocollo n. 10030/11 in data 25 novembre 2011;



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



RITENUTO	di dover provvedere al riequilibrio del quadro economico relativo ai lavori di "RESTAURO LATRINA E DEPOSITO EX COMPENDIO MILITARE DI STAGNALI - ISOLA DI CAPRERA - LOCALI ACCESSORI DEL C.E.A. - P.I.C. Interreg IIIA Italia/Francia/"Isole" 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana", come di seguito indicato: <table> <tr> <td>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</td><td style="text-align: right;">€ 68.528,79</td></tr> <tr> <td>Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta</td><td style="text-align: right;">€ 2.287,60</td></tr> <tr> <td>Somme a disposizione per l'amministrazione</td><td style="text-align: right;">€ 28.704,22</td></tr> <tr> <td>Lavori e sicurezza</td><td style="text-align: right;">€ 70.816,38</td></tr> <tr> <td>Totale intervento</td><td style="text-align: right;">€ 99.520,60</td></tr> </table> SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE <table> <tr> <td>Residuo ribasso d'asta.....</td><td style="text-align: right;">€ 7.724,45</td></tr> <tr> <td>I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%</td><td style="text-align: right;">€ 7.081,64</td></tr> <tr> <td>Accantonamento accordi bonari</td><td style="text-align: right;">€ 2.356,23</td></tr> <tr> <td>Oneri riflessi</td><td style="text-align: right;">€ 2.129,97</td></tr> <tr> <td>Per imprevisti</td><td style="text-align: right;">€ 7.854,08</td></tr> <tr> <td>I.V.A. su imprevisti 10%</td><td style="text-align: right;">€ 785,41</td></tr> <tr> <td>Altre somme a disposizione</td><td style="text-align: right;">€ 772,44</td></tr> <tr> <td>Totale somme a disposizione</td><td style="text-align: right;">€ 28.704,22</td></tr> </table> TOTALE COMPLESSIVO € 99.520,60	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 68.528,79	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 2.287,60	Somme a disposizione per l'amministrazione	€ 28.704,22	Lavori e sicurezza	€ 70.816,38	Totale intervento	€ 99.520,60	Residuo ribasso d'asta.....	€ 7.724,45	I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 7.081,64	Accantonamento accordi bonari	€ 2.356,23	Oneri riflessi	€ 2.129,97	Per imprevisti	€ 7.854,08	I.V.A. su imprevisti 10%	€ 785,41	Altre somme a disposizione	€ 772,44	Totale somme a disposizione	€ 28.704,22
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 68.528,79																										
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 2.287,60																										
Somme a disposizione per l'amministrazione	€ 28.704,22																										
Lavori e sicurezza	€ 70.816,38																										
Totale intervento	€ 99.520,60																										
Residuo ribasso d'asta.....	€ 7.724,45																										
I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 7.081,64																										
Accantonamento accordi bonari	€ 2.356,23																										
Oneri riflessi	€ 2.129,97																										
Per imprevisti	€ 7.854,08																										
I.V.A. su imprevisti 10%	€ 785,41																										
Altre somme a disposizione	€ 772,44																										
Totale somme a disposizione	€ 28.704,22																										

DETERMINA

di approvare il riequilibrio del quadro economico relativo ai lavori di "RESTAURO LATRINA E DEPOSITO EX COMPENDIO MILITARE DI STAGNALI - ISOLA DI CAPRERA - LOCALI ACCESSORI DEL C.E.A. - P.I.C. Interreg IIIA Italia/Francia/"Isole" 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana", come di seguito indicato:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 68.528,79
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 2.287,60
Somme a disposizione per l'amministrazione	€ 28.704,22
Lavori e sicurezza	€ 70.816,38
Totale intervento	€ 99.520,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Residuo ribasso d'asta.....	€ 7.724,45
I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 7.081,64
Accantonamento accordi bonari	€ 2.356,23
Oneri riflessi	€ 2.129,97



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA


Per imprevisti
I.V.A. su imprevisti 10%
Altre somme a disposizione
Totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO

€ 7.854,08
€ 785,41
€ 772,44
€ 28.704,22
€ 99.520,00

IL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO


Ing. Mauro GARGIULO



La presente determinazione n. 129 del 7-12-2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per quindici giorni consecutivi a far data dal 9 DICEMBRE 2011 con n. 731 del registro.

IL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO

Ing. Mauro GARGIULO



Servizio Tecnico
G.U./g.u.

